

## Bretella porto-autostrada i lavori in forte ritardo

In ritardo i lavori di completamento della bretella porto-autostrada A/14 che, dopo molteplici rinvii, avrebbe dovuto essere terminata entro la fine di dicembre del 2012. A ritardare l'intervento sono state diverse sospensioni per vari motivi tra cui le condizioni meteo avverse e la necessità di redigere una variante tecnica e suppletiva. La bretella è una strada diretta, a scorrimento veloce, che dalla strada statale adriatica, all'altezza dell'imbocco nord della galleria, correndo lungo il fosso Casone, si riallaccia al casello dell'autostrada. I lavori sono stati appaltati dalla passata amministrazione provinciale di centrosinistra, guidata da Tommaso Coletti, nel settembre del 2007 e avrebbero dovuto concludersi ad ottobre del 2010. L'opera una volta realizzata, consentirà di velocizzare il traffico su gomma dal porto al casello autostradale a tutto vantaggio delle aziende che usano il porto e il trasporto su gomma per le loro attività produttive. L'attuale amministrazione a guida, Vincenzo d'Ottavio, ha sollecitato l'amministrazione provinciale a completare l'opera che servirebbe anche ad evitare che il traffico pesante transiti lungo la densamente abitata via Civiltà del lavoro.

