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DO TINIAND BELLARNECTED

Areadi risulta, solo parole. Tre sindaci e 23 anni non sono bastati per trasformarla

PESCARA. Sono ormai 23 anni che I’area di risulta, dove passava il tracciato ferroviario, dismesso da
Ferrovie dello Stato nel 1988 in concomitanza con |’inaugurazione della nuova stazione, giace nella
medesima condizione, in bilico tramaxi parcheggio non proprio attrezzato e zona nella quale realizzare un
teatro, una biblioteca- mediateca, un’ area di sosta con migliaiadi posti auto, il terminal dei bus e un parco.
Matra un progetto e unadichiarazione d’intenti, larealta dei fatti € che dal 2001, anno dell’ acquisizione da
parte del Comune, allora amministrato da Carlo Pace, del 13 ettari per 13 miliardi di lire da Metropolis, a
di ladi qualche colata di asfalto, utile a coprire le buche formatesi nella breccia e I’aumento della tariffa
per la sosta, la situazione dell’ area resta la stessa e all’ orizzonte non si vedono progetti per riqualificarla.
L’ attuale sindaco Luigi Albore Mascia aveva annunciato entro |’anno |’ individuazione di un professionista
di fama e |’ approvazione del progetto preliminare. Mancano due mesi, ma non si vedono novita
all’ orizzonte.

Dunque, nel 1988 la nuova stazione del treni rende inutile il vecchio tracciato ferroviario. A giugno 2001
I amministrazione Pace conclude |’ acquisto da Metropolis. Da quel momento partono diverse idee su come
valorizzare quello spazio in pieno centro citta, con | unico vincolo decennale, stabilito nell’ accordo con Fs
di non poter prevedere attivita commerciali, pena una quota parte ulteriore da destinare alle Fs. A
novembre 2001 una delibera del Consiglio comunale, in uno studio di fattibilita, indical’ 80% di verde el
20% di edificabile. Il primo progetto fu quello della Proger nel 2002 che prevedeva 2.700 posti auto, una
galleria commerciale, unatorre direzionale e 48 mila metri quadrati di verde.

Nel 2003 vince le elezioni Luciano D’ Alfonso che, pochi mesi dopo, indice un concorso di architettura
per le aree di risulta. Nell’ ottobre 2004 viene approvato il progetto vincitore trai 13 presentati, che € quello
di Monestiroli. Si prevedevano parcheggi interrati, 1800 posti auto, terminal bus da 40 posti, biblioteca-
mediateca e una struttura culturale definita “ombraculatorio”. Nel 2007 I’ intero progetto viene assegnato
alladitta Toto, con un accordo che afronte di un milione di euro di canone annuo per 29 anni, obbligala
stessa arealizzare il verde eil terminal bus e le permette di gestire | area parcheggi.

Dopo numerose polemiche e duericorsi a Tar presentati da Andrea Pastore e dall’ associazione Codici,
ma poi rigettati entrambi dal Consiglio di Stato, la giunta D’ Alfonso chiede alla Toto di rinunciare al
contratto, da un lato per la situazione di spaccatura creatasi in citta e dall’ altro per i fondi (25 milioni di
euro) messi a disposizione dalla Fondazione Pescarabruzzo per il teatro e i 4 milioni derivanti dai Fas per
la mediateca. Gli ultimi atti relativi alla vicenda dell’ area di risulta risalgono all’ agosto 2008 con una
deliberazione del Consiglio comunale che approvale linee di indirizzo per lariqualificazione dell’ area di
risulta viste le nuove risorse, a marzo 2009 con il progetto preliminare della biblioteca-emeroteca e al
2010 con il progetto comunitario Jessica, mai partito.
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